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ANTETITULO TRES PALABRAS

El coste de la conexion por Vizcaya
condiciona los planes de Francia

El regulador del pais expone a Bruselas que antes emprender nuevos
proyectos prefiere analizar la rentabilidad de la interconexion en obras

Sergio Guinaldo MADRID.

Francia condiciona el desarrollo de
nuevas interconexiones eléctricas
con Espafa a que sus beneficios
compensen los costes, después de
que el presupuesto del enlace del
Golfo de Vizcaya se haya disparado
desde los 1.750 millones de euros
estimados inicialmente hasta 3.100
millones. En un informe dirigido a
la Comision Europea y al regulador
europeo de la energia (ACER), la
Comision de Regulacion de la Ener-
gia de Francia (CRE) defiende que
este proyecto debe completarse y
evaluar sus resultados antes de avan-
zar con nuevas conexiones transpi-
renaicas.

La infraestructura actualmente
en obras unira Gatika, en Bizkaia,
con Cubnezais, en Francia, median-
te dos enlaces de corriente continua
de alta tensi6n de 1.000 megavatios
(MW) cada uno. Su puesta en ser-
vicio, prevista para 2028, permiti-
ra elevar la capacidad de intercam-
bio entre ambos paises hasta unos
5.000 MW en los dos sentidos.

El presupuesto actualizado supe-
raen 1.350 millones la primera esti-
macién, aunque incluye una provi-
sion de riesgos de 250 millones. El
proyecto cuenta, ademas, con una
subvencion europea de 578 millones.
La desviacion esté vinculada, entre
otros factores, a las dificultades téc-
nicas encontradas para atravesar el
cano6n submarino de Capbreton, que
obligaron a modificar el trazado.

Las obras terrestres comenzaron
en Francia en 2024 y se intensifica-
ron durante 2025 en Le Porge, Seig-
nosse y Capbreton. La instalacion
de los cables submarinos arrancé
en la primavera de 2026 y continua-
ra por fases hasta abril de 2027. Las
pruebas estan previstas para ese
mismo afio, antes de la entrada en
operacion en 2028.
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Entre el presupuesto
inicial y el actual, el
regulador identifica
que los costes han
crecido un 63%

El encarecimiento del Golfo de
Vizcaya condiciona la posicion fran-
cesa ante futuras conexiones. Aun-
que existen otros desarrollos plan-
teados dentro del Grupo de Alto Ni-

vel sobre Interconexiones del Su-
roeste de Europa, la CRE no iden-
tifica proyectos concretos suficien-
temente maduros para ejecutarse.
El regulador advierte de que esas
actuaciones presentan incertidum-
bres técnicas, economicas y territo-
riales. También podrian generar
congestiones en Francia y exigir in-
versiones adicionales para reforzar
su red interior. Segun el informe,
los analisis realizados hasta ahora
no han demostrado que los benefi-
cios de las nuevas interconexiones
superen sus costes y riesgos.




